

Painel de Projetos GEREB

Visao executiva da carteira, execucao e concentracao de recursos



Uma carteira de R\$ 1,50 bi reúne 169 projetos




Leitura executiva

A carteira monitorada supera R\$ 1,49 bilhão em instrumentos. O volume ainda a receber e material e deve permanecer no radar de planejamento financeiro e acompanhamento dos repasses.

A realizacao absorve a maior parte do recurso liberado

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - TEDS



DETALHAMENTO

TED MS	R\$ 410.557.721	(32,5%)
TED de SUPORTE	R\$ 637.486.217	(50,4%)
TEDs outros Órgãos	R\$ 215.783.904	(17,1%)

TIPOS DE INSTRUMENTOS



DETALHAMENTO

CONVÊNIO PD&I	R\$ 98.847.317,71	7 projetos	4,1%
TED	R\$ 1.263.827.842,62	63 projetos	37,3%
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 133.460.040,00	94 projetos	55,6%
LOA	R\$ 1.000.000,00	1 projeto	0,6%
CARTA ACORDO	R\$ 500.000,00		

TOTAL REALIZADO

R\$ 718,56 mi

COMPROMETIDO

R\$ 57,42 mi

SALDO ATUAL

R\$ 124,49 mi

O realizado equivale a cerca de 79,8% do recurso liberado.

TED de suporte concentra metade dos recursos


50,4%

dos recursos distribuidos estao em TED de suporte


Ver mais

REALIZADO, COMPROMETIDO E SALDO POR COORDENAÇÃO
Valores consolidados por coordenação

Realizado Comprometido Saldo



Rankings orientam a priorizacao do acompanhamento



DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E/OU TECNOLÓGICO/ ESTÍMULO À INOVAÇÃO	R\$ 34.648.000,00	2 projetos	2.3%
--	-------------------	------------	------

Valor contratado por eixo

66,5%

Atencao, promocao, vigilancia,
conhecimentos e formacao para o SUS

R\$ 996.427.445,05 66,50%

26,3%

Ciencia, tecnologia, saude e sociedade

R\$ 25.627.000,00 1.7%

R\$ 25.092.610,00 1,7%

Tres perguntas devem orientar o proximo ciclo de acompanhamento

01 Repasses Quais projetos concentram os R\$ 643,79 milhoes ainda a receber?

02 Execucao Onde saldo e comprometimento indicam necessidade de decisao ou replanejamento?

03 Concentracao Quais projetos, coordenacoes e financiadores exigem acompanhamento mais frequente?
